

План работы РИП

«Реализация модели психолого-педагогических классов на уровне основного общего образования» с 2024 по 2027 год

Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Подготовительный этап	Подготовка к реализации модели психолого-педагогического класса в основной школе	<ul style="list-style-type: none"> - Определение состава участников проекта на основании анкетирования (из обучающихся 7 класса). - Распределение функций между участниками проекта, внесение изменения в тарификацию учителей на 2024-2025 уч. год. - Анализ нормативно-правовых документов, научной и методической литературы, информации по публикациям. - Корректировка Положения о психолого-педагогическом классе 	База реализации проекта - ГБОУ гимназия г. Сызрани. Необходимые условия – наличие педкадров.	Работники ГБОУ гимназии г. Сызрани	<p>Приказ по учреждению об организации деятельности ППК</p> <p>Приказ о распределении тарификационной учебной нагрузки на 2024-2025 уч. год.</p> <p>Банк данных материалов по теме реализуемого проекта</p> <p>Положение о психолого-педагогическом классе.</p>	Май-июнь 2024 года
Организационный этап		<ul style="list-style-type: none"> - Разработка учебного плана для педкласса, плана внеурочной деятельности. - Заключение договоров с учреждениями СПО и ВПО о сотрудничестве. - Разработка ра- 	ГБОУ гимназия г. Сызрани Педагогические кадры	Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани	<p>Учебный план психолого-педагогического класса (7 класс).</p> <p>Договора о сетевом взаимодействии.</p> <p>Рабочие про-</p>	июль-август 2024 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки	
		<p>бочих программ внеурочной деятельности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирование состава ППК (анкетирование учащихся 7 класса). Составление дорожной карты реализации проекта. - Планирование и разработка системы мониторинговых исследований за ходом реализации проекта. 			<p>граммы внеурочной деятельности для 7 ППК класса</p> <p>Списки ППК</p> <p>Дорожная карта реализации проекта</p> <p>Материалы для мониторинга</p>		
Деятельственный этап	1. Реализация инновационного проекта	<ul style="list-style-type: none"> - Реализация проекта, учебного плана, рабочих программ педагогов на основе проекта. - Организация просветительской работы с родителями по теме проекта. - Создание предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям проекта. - Анализ и коррекция инновационных изменений. 	ГБОУ гимназия г. Сызрани	Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани	Отчеты о инновационной деятельности	Сентябрь 2024 – май 2027 гг.	
	2. Проведение мониторинговых исследований в процессе реализации проекта	Анкетирование педагогов, диагностика, детей. Проведение педагогических советов, круглых столов по теме инновационной деятельности.	ГБОУ гимназия г. Сызрани		Родительские собрания, протоколы собраний		Результаты мониторингов
	3. Информирование общественности о ходе реализации проекта	Публикации в СМИ о ходе реализации проекта, на интернет-ресурсах, проведение семинаров, конференций, мастерклассов	ГБОУ гимназия г. Сызрани		Усовершенствование МТБ учреждения, повышение профессионального уровня педагогов. Внесение изменений в НЛА		Статьи в СМИ, информация на сайте, выступления и проведение семинаров конференций, мастерклассов на му-

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		сов и т.д			муниципальных и региональных уровнях	
Рефлексивный	Подведение итогов и результатов реализации проекта	Анализ результатов реализации проекта	ГБОУ гимназия г. Сызрани Педагогические работники	Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани	Обобщение опыта работы по теме инновационной деятельности	июнь - декабрь 2027 г.
Заключительный	Разработка методических рекомендаций, обобщение и трансляция передового педагогического опыта.	Публикация материалов по итогам инновационной деятельности, трансляция инновационного опыта	ГБОУ гимназия г. Сызрани Педагогические работники	Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани	Обобщение и трансляция инновационного опыта(СМИ, сайт). Создание банка данных Инновационных идей.	январь 2028 г. – май 2028 г.

1.