Приложение
к приказу ГБОУ гимназии г.Сызрани
от «01» февраля 2023г. № 85-од

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ гимназии г.Сызрани
_____/Ж.И. Назаренко/

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО В 2023 ГОДУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
2	Проведение классных родительских собраний в 1-4-х, 5-7, 10 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2023	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО

4	Проведение классных родительских собраний в 1-4х, 5-7, 10 классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Май 2023	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	1 квартал 2023	Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Апрель, май 2023	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	Май, август 2023	Аналитическая справка заместителей директора
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО , ФГОС СОО			
8	Формирование банка данных нормативно-правовых документов	Май 2022	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО		ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Май 2023	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023	Устав образовательной организации
11	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 1 сентября 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО
12	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 сентября 2023	Должностные инструкции
13	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 30 мая 2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

14	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 30 мая 2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 30 мая 2023	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
16	Утверждение основных образовательных программ ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 30 мая 2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
17	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4х , 5-	До 30 августа 2023	Учебный план НОО.

	7х , 10-х классов по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2023/24 учебный год		Учебный план ООО. Учебный план СОО План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План внеурочной деятельности СОО
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4х , 5-7х , 10-х классов по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	До 30 августа 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4х , 5-7х , 10-х классов по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО.
19	Утверждение списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО	До 30 августа 2023	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО, ООО, СОО с приложением данного списка
20	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 30 августа 2023	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:	До 30 августа 2023	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,

	предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО ; Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО , ФГОС СОО			
22	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 30 августа 2023	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
23	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 30 августа 2023	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
24	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО педагогическим коллективом	До 30 августа 2023	Протоколы заседаний педагогического совета
25	Обеспечение консультационной	В течение всего	Аналитическая справка заместителя директора

	методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО,СОО по новым ФГОС НОО , ООО,СОО	периода	
26	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 30 августа 2022	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора
27	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО,СОО по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО,СОО по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО
28	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО и реализации ООП НОО,ООО,СОО по новым ФГОС НОО, ООО, СОО	До 1 сентября 2023	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО , ФГОС СОО			
29	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 30 мая 2023	Аналитическая справка заместителя директора
30	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора

	организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО		
31	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО,ООО, СОО	В течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО,ООО,СОО Аналитическая справка заместителя директора
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО , ФГОС СОО			
32	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	До 30 мая 2023	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
33	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Май, август 2023	Сайт образовательной организации
34	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Май, август 2023	Сайт образовательной организации

ЭП
C=RU, O=ГБОУ гимназия г. Сызрани, CN=Назаренко Жанна Игоревна, E=gymn_szr@samara.edu.ru
00d6bd7f5107e9b81
2023.02.01 14:32:56+04'00'